進捗状況　R8.3.31 時点

渡地域　復興まちづくり計画

渡地域では、右表、や下図のように【くらし】、【そなえ】にかかわる事業を進めていきます。図中の事業の説明文字の色は、事業の段階などで、**現在進行中の事業**、**治水事業**、**検討中・今後検討する事業**の色別に示しています。

渡地区で実施予定の事業

【くらし】	災害公営住宅	・総合運動公園遊具エリア（R５年９月入居開始）　→　整備完了
	村有住宅	・総合運動公園芝生エリア・総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ一部（R5 年度一部供用開始）
	宅地整備・分譲	・宅地整備【塚ノ丸団地】（Ｒ６年度完成）　→　整備完了
		・宅地分譲【一王子団地】（R４年度供用開始）　→　供用開始済み
【そなえ】	流域治水の推進	・遊水地（山口・地下・今村）
		・引堤（茶屋・舟戸）
	防災拠点	・総合運動公園敷地内
	避難路	・村道内布線　～　塚ノ丸団地　～　総合運動公園
		・峯、島田地区（拠点間を結ぶ避難路、避難歩道）
		・小川地区（地区内道路）

渡地域　災害公営住宅



宅地整備　塚ノ丸団地