進捗状況　R8.3.31 時点

神瀬地域　復興まちづくり計画

神瀬地域では、右表や下図のように【くらし】、【そなえ】にかかわる事業を進めていきます。図中の事業の説明文字の色は、事業の段階などで、**現在進行中の事業**、**流域治水事業**、**検討中・今後検討する事業**の色別に示しています。


なお、神瀬中心部やたかおと跡地の村有地等の活用については、今後、村民や民間事業者と連携しながら検討を進めていく予定です。

神瀬地域で実施予定の事業

【くらし】	村有住宅	・木屋角地区　→　整備完了 **（令和７年２月 入居開始）**
【そなえ】	流域治水の推進	・輪中堤・宅地かさ上げの実施 和田・堤岩戸
		神瀬一区・神瀬二区・木屋角・上原 多武除　→　整備完了
	防災拠点	・上原地区高台（避難地）の整備
	避難路	・防災拠点までの避難路　→　整備完了

神瀬団地（小規模改良住宅）





コミュニティセンターこうのせ

