

球磨村復興まちづくり計画策定業務委託プロポーザル実施予定表

	開始	終了	日数	営業日	令和3年																																																			
					3月																																																			
					3月															4月																																				
					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
公募開始	3/12				●																																																			
質問書受付期間	3/12	3/22	8	5							●																																													
質問回答期間	3/22	3/23	2	2												●																																								
参加表明書等提出期限	3/15	3/23	9	7																																																				
企画提案書等提出期限	3/24	4/2	11	8																																																				
審査会(プレゼンテーション)	4/9	4/9	1	1																																																				
審査期間	4/12	4/13	2	2																																																				
審査結果通知	4/13	4/14	2	2																																																				
契約締結	4/16	4/16	1	1																																																				
第1回打合せ(4月中)																																																								

※業務の進捗状況で変更の場合あり。