

【球磨村】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

ネットワーク速度が確保できている学校数： 1校／1校

総学校数に占める割合： 100％

※文部科学省：校内通信ネットワーク環境等整備等に関する調査（令和7年2月実施）

現在の運用において、児童生徒や教職員から回線速度に関する不満や意見は寄せられていない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年2月に実施した校内通信ネットワーク環境等整備等に関する調査において、課題を特定している。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年2月に実施した校内通信ネットワーク環境等整備等に関する調査の結果を踏まえ、令和7年度中に改善策を完了した。

〈改善スケジュール〉

令和7年4月から5月 改善措置実施

令和8年1月 効果検証

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和7年2月に実施した校内通信ネットワーク環境等整備等に関する調査において、大元の回線のボトルネックが原因となり、通信速度が当面の推奨帯域を満たしていないことが判明した。この件を、回線事業者へ伝え、回線速度を向上させる対応を実施した。令和8年1月に保守業者にて通信速度の改善を確認した。