
球磨村義務教育学校　開校準備委員会関係　スケジュール
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学校名・校歌・校章の検討

校訓候補決定

式典（開校等）行事・統合学校への移転計画・その他総務部会に属する事項の検討

通学体制に関する事の検討（通学路、通学方法、安全対策、スクールバス、公共交通機関調整等）

通学路点検

警察署等との協議

学校、保護者との協議、通学方法の素案作成・決定

通学体制の最終調整、その他通学部会に属する事項の検討

PTAの組織運営に関する事の協議（規約、組織編制、役員選出、運営計画等）

組織候補決定

その他PTA部会に関する事の協議

学校設備に関する協議

備品等状況調査 移転準備（移転する備品、図書、文書等の整理）

校印、職印等の準備

その他事務部会に関する事の協議

備品等入札

予算計上

校章作成（業務委託）

校歌作成（業務委託）
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校章候補決定

制服・体操服等の検討

制服候補決定
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部会の開催

決定

通学路試走等

部会の開催

教育目標の検討

教育指導計画の策定（校則、教育課程、学校行事等）

開校へ向けた教員研修の計画、実施

その他教育課程部会に属する事項の検討

新年度に向けた合同行事等の実施

候補決定

部会の開催
規約候補決定

部会の開催

備品台帳作成

追加備品協議
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閉校記念式典の検討

閉校記念誌の作成

閉校記念碑の検討


